

Ministry/division: Secondary and Higher Education Division, Ministry of Education
 Department/Agency: Directorate of Secondary and Higher Education
 Name of Procuring Entity and Code: Scheme Director and 320000103
 Name of the Scheme: Strengthening Reading Habit and Reading Skills among Secondary Students
 Total Cost of Scheme: 78807.31 (Seven Hundred Eighty Eight Crore Seven Lac Thirty One Taka)

B. Service

n	Description of Procurement Package Service	Unit	Quantity/ Month	Procurement Method and Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lac Tk.	Time Code for Procss	Advertise Eoi/IFT	Issue Rfp	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Singing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DRH S-2	Hiring Support service (Computing-3, messenger-2)	Service months	40	OTM	DG-DSHE	GOB	48											
								Planned Dates	13-Dec-21	N/A	N/A	19-Jan-22	19-Jan-22	N/A	24-Feb-22	28-Feb-22	28-Feb-22	30-Jun-25
								Planned Days	0			37	0		36	4	74 Days	1217 Days
								Actual Days										
DRH S-4	Hire Consulting Firm for DRH implementation management service and consultation for rest of the institution*	Service Month	17	SSS	CCGP	GOB	17550.5											
								Planned Dates	N/A	24-Dec-23	N/A	31-Dec-23	7-Jan-24	14-Jan-24	11-Feb-24	25-Feb-24	3-Mar-24	30-Jun-25
								Planned Days		0		7	7	7	28	14	63 Days	510 Days
								Actual Days										
DRH S-5	Hiring transport (1 Jeep)	Service months	17	OTM	DG-DSHE	GOB	72											
Lot 1								Planned Dates	19-Dec-23	N/A	N/A	2-Jan-24	16-Jan-24	N/A	23-Jan-24	20-Feb-24	15-Mar-24	30-Jun-25
								Planned Days	0			14	14		7	28	63 Days	510 Days
								Actual Days										
Lot 2	Hiring transport (2 Micro bus)	Service months	17	OTM	DG-DSHE	GOB	72											
								Planned Dates	19-Dec-23	N/A	N/A	2-Jan-24	16-Jan-24	N/A	23-Jan-24	20-Feb-24	15-Mar-24	30-Jun-25
								Planned Days	0			14	14		7	28	63 Days	510 Days
								Actual Days										

28.2.26

(সাদেক আহমেদ খান)

সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
 স্ট্রেন্গেনিং রিডিং হ্যাবিট অ্যান্ড রিডিং স্কিলস
 অ্যামাং সেকেন্ডারি স্টুডেন্টস স্কিম

28/2/2024

(সেয়দ মইনুল হাসান)

স্কিম পরিচালক
 স্ট্রেন্গেনিং রিডিং হ্যাবিট অ্যান্ড রিডিং স্কিলস
 অ্যামাং সেকেন্ডারি স্টুডেন্টস স্কিম

28/2/26

(অখাপক নেহাল আহমেদ)

মহাপরিচালক
 মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
 শিক্ষা ভবন, ঢাকা

Package No.	Description of goods	Unit	Quantity	procurement Method and Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost (TK) in Lac	Time Code for Process	Net Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Singling of Contract	Total Time to Contract Singnature
1	Program Books for Institutions	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DRH-G-1-E	<p>ধরনের নাম</p> <p>১. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>২. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>৩. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>৪. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>৫. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p>	Number of Book	290000	Single Source from Individual publisher of respective selected book	SHED	GOB	511.56	Planned Dates Planned Days Actual Dates	17-Dec-23 0 24-Dec-23	7-Jan-24 14 14	21-Jan-24 14 14	28-Jan-24 7 7	25-Feb-24 28 28	70 Days		
<p>১. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>২. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>৩. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>৪. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>৫. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p>																
DRH-G-1-F	<p>ধরনের নাম</p> <p>১. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>২. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>৩. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>৪. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>৫. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p>	Number of Book	292500	Single Source from Individual publisher of respective selected book	SHED	GOB	386.28	Planned Dates Planned Days Actual Dates	17-Dec-23 0 24-Dec-23	7-Jan-24 14 14	21-Jan-24 14 14	28-Jan-24 7 7	25-Feb-24 28 28	70 Days		
<p>১. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>২. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>৩. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>৪. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>৫. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p>																
DRH-G-1-G	<p>ধরনের নাম</p> <p>১. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>২. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>৩. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>৪. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>৫. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p>	Number of Book	464000	Single Source from Individual publisher of respective selected book	SHED	GOB	799.7	Planned Dates Planned Days Actual Dates	17-Dec-23 0 24-Dec-23	7-Jan-24 14 14	21-Jan-24 14 14	28-Jan-24 7 7	25-Feb-24 28 28	70 Days		
<p>১. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>২. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>৩. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>৪. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>৫. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p>																
DRH-G-1-H	<p>ধরনের নাম</p> <p>১. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>২. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>৩. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>৪. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>৫. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p>	Number of Book	290000	Single Source from Individual publisher of respective selected book	SHED	GOB	436.39	Planned Dates Planned Days Actual Dates	17-Dec-23 0 24-Dec-23	7-Jan-24 14 14	21-Jan-24 14 14	28-Jan-24 7 7	25-Feb-24 28 28	70 Days		
<p>১. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>২. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>৩. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>৪. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>৫. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p>																
DRH-G-1-I	<p>ধরনের নাম</p> <p>১. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>২. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>৩. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>৪. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>৫. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p>	Number of Book	344000	Single Source from Individual publisher of respective selected book	SHED	GOB	1343.28	Planned Dates Planned Days Actual Dates	17-Dec-23 0 24-Dec-23	7-Jan-24 14 14	21-Jan-24 14 14	28-Jan-24 7 7	25-Feb-24 28 28	70 Days		
<p>১. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>২. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>৩. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>৪. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>৫. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p>																
DRH-G-1-J	<p>ধরনের নাম</p> <p>১. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>২. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>৩. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>৪. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>৫. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p>	Number of Book	406000	Single Source from Individual publisher of respective selected book	SHED	GOB	961.87	Planned Dates Planned Days Actual Dates	17-Dec-23 0 24-Dec-23	7-Jan-24 14 14	21-Jan-24 14 14	28-Jan-24 7 7	25-Feb-24 28 28	70 Days		
<p>১. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>২. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>৩. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>৪. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p> <p>৫. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র</p>																

93

Package No.	Description of goods	Unit	Quantity	Procurement Method and Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (Tk) in Lac	Time Code for Process	Net Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sinching of Contract	Total Time to Contract Signature
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DRH-G-1-K	Lot 1 কাচকা ১. হাজুরার সুপিরি ২. খামিরের ফল ৩. কান খামির চৌধুরী ৪. চেলু গাছ ৫. খেচুরের খামির রান্নার চেরা গাছ ৬. ফিল্মের পেন ৭. পুস্তক গাছ চৌধুরী ৮. খামিরের পেন ৯. খামিরের পেন ১০. খামিরের পেন	Number of Book	638000	Single Source from individual publisher of respective selected book	SHED	GOB	494.16	Planned Dates	17-Dec-23	24-Dec-23	7-Jan-24	21-Jan-24	28-Jan-24	25-Feb-24	25-Feb-24	
								Actual Dates	0	7	14	14	7	28	70 Days	
								Planned Dates	17-Dec-23	24-Dec-23	7-Jan-24	21-Jan-24	28-Jan-24	25-Feb-24	25-Feb-24	
								Actual Dates	0	7	14	14	7	28	70 Days	
								Planned Dates	17-Dec-23	24-Dec-23	7-Jan-24	21-Jan-24	28-Jan-24	25-Feb-24	25-Feb-24	
DRH-G-1-L	Lot 2 বিদ্যালয়ের পুস্তক ১. বিদ্যালয়ের পুস্তক ২. বিদ্যালয়ের পুস্তক ৩. বিদ্যালয়ের পুস্তক ৪. বিদ্যালয়ের পুস্তক ৫. বিদ্যালয়ের পুস্তক ৬. বিদ্যালয়ের পুস্তক ৭. বিদ্যালয়ের পুস্তক ৮. বিদ্যালয়ের পুস্তক ৯. বিদ্যালয়ের পুস্তক ১০. বিদ্যালয়ের পুস্তক	Number of Book	290000	Single Source from individual publisher of respective selected book	SHED	GOB	942.38	Planned Dates	17-Dec-23	24-Dec-23	7-Jan-24	21-Jan-24	28-Jan-24	25-Feb-24	25-Feb-24	
								Actual Dates	0	7	14	14	7	28	70 Days	
								Planned Dates	17-Dec-23	24-Dec-23	7-Jan-24	21-Jan-24	28-Jan-24	25-Feb-24	25-Feb-24	
								Actual Dates	0	7	14	14	7	28	70 Days	
								Planned Dates	17-Dec-23	24-Dec-23	7-Jan-24	21-Jan-24	28-Jan-24	25-Feb-24	25-Feb-24	
DRH-G-1-M	Lot 3 কবিতার পুস্তক ১. কবিতার পুস্তক ২. কবিতার পুস্তক ৩. কবিতার পুস্তক ৪. কবিতার পুস্তক ৫. কবিতার পুস্তক ৬. কবিতার পুস্তক ৭. কবিতার পুস্তক ৮. কবিতার পুস্তক ৯. কবিতার পুস্তক ১০. কবিতার পুস্তক	Number of Book	464000	Single Source from individual publisher of respective selected book	SHED	GOB	760.03	Planned Dates	17-Dec-23	24-Dec-23	7-Jan-24	21-Jan-24	28-Jan-24	25-Feb-24	25-Feb-24	
								Actual Dates	0	7	14	14	7	28	70 Days	
								Planned Dates	17-Dec-23	24-Dec-23	7-Jan-24	21-Jan-24	28-Jan-24	25-Feb-24	25-Feb-24	
								Actual Dates	0	7	14	14	7	28	70 Days	
								Planned Dates	17-Dec-23	24-Dec-23	7-Jan-24	21-Jan-24	28-Jan-24	25-Feb-24	25-Feb-24	
DRH-G-1-N	Lot 1 বিদ্যালয়ের পুস্তক ১. বিদ্যালয়ের পুস্তক ২. বিদ্যালয়ের পুস্তক ৩. বিদ্যালয়ের পুস্তক ৪. বিদ্যালয়ের পুস্তক ৫. বিদ্যালয়ের পুস্তক ৬. বিদ্যালয়ের পুস্তক ৭. বিদ্যালয়ের পুস্তক ৮. বিদ্যালয়ের পুস্তক ৯. বিদ্যালয়ের পুস্তক ১০. বিদ্যালয়ের পুস্তক	Number of Book	23200	Single Source from individual publisher of respective selected book	SHED	GOB	261.88	Planned Dates	17-Dec-23	24-Dec-23	7-Jan-24	21-Jan-24	28-Jan-24	25-Feb-24	25-Feb-24	
								Actual Dates	0	7	14	14	7	28	70 Days	
								Planned Dates	17-Dec-23	24-Dec-23	7-Jan-24	21-Jan-24	28-Jan-24	25-Feb-24	25-Feb-24	
								Actual Dates	0	7	14	14	7	28	70 Days	
								Planned Dates	17-Dec-23	24-Dec-23	7-Jan-24	21-Jan-24	28-Jan-24	25-Feb-24	25-Feb-24	
Program Books for Institutions																
Total																
Program Books for Institutions																
DRH-G-2	Lot 1 Rip Van Winkle Alice in Wonderland Around the World in Eighty days	Number of Book	280000	DPM	SHED	GOB	924.73	Planned Dates	17-Dec-23	24-Dec-23	7-Jan-24	21-Jan-24	28-Jan-24	25-Feb-24	25-Feb-24	
								Actual Dates	0	7	14	14	7	28	70 Days	
								Planned Dates	17-Dec-23	24-Dec-23	7-Jan-24	21-Jan-24	28-Jan-24	25-Feb-24	25-Feb-24	
Total																

DR

DR

Ministry/Division: Secondary and Higher Education Division, Ministry of Education
 Department/Agency: Directorate of Secondary and Higher Education
 Name of Procuring Entity and Code: Scheme Director and 320000103
 Name of the Scheme: Strengthening Reading Habit and Reading Skills among Secondary Students
 Total Cost of Scheme: 78807.31 (Seven Hundred Eighty Eight Crore Seven Lacs Thirty One Taka)

A. Procurement Plan for Goods

Package no	Description	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk (Lac)	Time Code for Process		Net Used in Goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract				
								Planned Date	Actual Days													
1	Printing and Binding and Other Stationery	LS	LS	RFQ	PE	GOB	5.00	Planned Date	17-Dec-23	0	0	7	24-Dec-23	24-Dec-23	0	3	27-Dec-23	27-Dec-23	10 Days	16-Jan-24		
								Actual Days	0													
SRH G-10	Photocopier	Unit	1Pcs	RFQ	PE	GOB	5.00	Planned Date	20-Dec-23	0	0	7	25-Dec-23	25-Dec-23	0	3	28-Dec-23	28-Dec-23	10 Days	17-Jan-24		
								Actual Days	0													
SRH G-11	Computer and Computer Accessories	LS	3+4+5+2 (Pcs)	OTM	PE	GOB	13.40	Planned Date	20-Dec-23	0	0	7	10-Jan-24	10-Jan-24	14	14	14-Jan-24	16-Jan-24	7	30-Jan-24	30-Jan-24	19-Feb-24
								Actual Days	0													
SRH G-7	Office Equipment (Air Conditioner)	Unit	5 Pcs	OTM	PE	GOB	10.00	Planned Date	14-Jan-24	0	0	7	21-Jan-24	21-Jan-24	0	3	24-Jan-24	24-Jan-24	10 Days	13-Feb-24		
								Actual Days	0													
SRH G-12	Furniture	LS	LS	OTM	PE	GOB	13.00	Planned Date	25-Jan-24	0	0	3	28-Jan-24	30-Jan-24	2	3	2-Feb-24	2-Feb-24	10 Days	24-Feb-24		
								Actual Days	0													
	Training Kits (Bag/Folder, Pen and Pad) for Workshop	Nos	LS	RFQ	PE	GOB	5.00	Planned Date	5-Feb-24	0	0	7	12-Feb-24	12-Feb-24	0	3	15-Feb-24	15-Feb-24	10 Days	6-Mar-24		
								Actual Days	0													
	Training Kits (Bag/Folder, Pen and Pad) for Workshop	Nos	LS	RFQ	PE	GOB	5.00	Planned Date	15-Feb-24	0	0	7	22-Feb-24	22-Feb-24	0	3	25-Feb-24	25-Feb-24	10 Days	16-Mar-24		
								Actual Days	0													
	Printing and Binding and Other Stationery	Nos	LS	RFQ	PE	GOB	5.00	Planned Date	2-Apr-24	0	0	7	9-Apr-24	9-Apr-24	0	3	12-Apr-24	12-Apr-24	10 Days	2-May-24		
								Actual Days	0													

১৪.০২.২০২৪

Signature

(স্বাক্ষরিত) পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
 স্কিম পরিচালক
 প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
 স্কিম পরিচালক
 প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

(স্বাক্ষরিত) পরিচালক
 স্কিম পরিচালক
 প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
 স্কিম পরিচালক
 প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

(স্বাক্ষরিত) পরিচালক
 স্কিম পরিচালক
 প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
 স্কিম পরিচালক
 প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)